

CALENDÁRIO PARA ENVIO DE PEDIDOS DE LICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

[Clique aqui para acessar a página do Calendário de Compras do DCOM](#)

DCOM 2022

1ª ETAPA ATIVIDADES DE 25/1/2022 A 11/3/2022	099.08 203.04	MATERIAIS HIDRÁULICOS	4ª ETAPA ATIVIDADES DE 12/6/2022 A 27/7/2022	099.13	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	099.09 203.01	MATERIAIS DE ALVENARIA		099.20	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO
	099.10	MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO		077.10	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÃO
	099.22	MATERIAIS VETERINÁRIOS		203.04	MATERIAIS HIDRÁULICOS (somente SEOMA)
	099.01	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (pode conter Soluções de TIC)***		099.06	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
	099.11	MATERIAIS DE TELEFONIA/INFORMÁTICA (pode conter Soluções de TIC)***		202	IMPRENSA UNIVERSITÁRIA
	077.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (pode conter Soluções de TIC)***		099.15	MATERIAIS AGROPECUÁRIOS (exceto rações e sementes)**
	077.35	EQUIP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (pode conter Soluções de TIC)***		077.40	MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
2ª ETAPA ATIVIDADES DE 12/3/2022 A 26/4/2022	099.15	MATERIAIS AGROPECUÁRIOS (somente rações e sementes)**	5ª ETAPA ATIVIDADES DE 28/7/2022 A 11/9/2022	077.20	EMBARCAÇÕES
	099.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		077.48	VEÍCULOS DIVERSOS
	099.23	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO		077.18	COLEÇÕES E MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
	099.07 203.03	MATERIAIS ELÉTRICOS		077.36	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	077.04	APARELHO DE MEDIÇÃO		077.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	077.08	APAR. EQUIP. UTENS. MÉDI-HOSP./ ODONTOL / LABOR		077.39	EQUIPAMENTOS UTENS. HIDRÁULICO ELÉTRICO
	077.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		077.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
	077.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		077.34	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – UTENSÍLIOS DIVERSOS
3ª ETAPA ATIVIDADES DE 27/4/2022 A 11/6/2022	077.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6ª ETAPA ATIVIDADES DE 12/9/2022 A 27/10/2022	077.38	MÁQUINAS E FERRAMENTAS – UTENSÍLIOS DE OFICINA
	099.16 203.80	EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E UNIFORMES		099.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	077.24	EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		099.18	COPA E COZINHA
	077.98	MOBILIÁRIO SOB MEDIDA (somente pronta entrega)**		099.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
	099.03	MATERIAIS DE LABORATÓRIO – VIDRARIA		099.25	MATERIAL ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
	099.04	MATERIAIS DE LABORATÓRIO – UTENSÍLIOS		077.33	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
099.17	GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS	099.02	MATERIAIS DE LABORATÓRIO – REAGENTES		
		201	RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO		
		099.05	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS – RADIOLOGIA		
		099.14	MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE		
		099.26 203.12	FERRAMENTAS		
		203.01			
		203.02			
		203.05	ALVENARIA, CARPINTARIA, PINTURA, SERRALHERIA E VIDRAÇARIA, EPI E		
		203.08	DEMAIS DA PU (somente SEOMA)		
		203.11			
		203.80			
		203.03	MATERIAIS ELÉTRICOS (somente SEOMA)		

*Pedidos de licitação com pronta entrega deverão passar por consulta prévia ao DCOM para verificar a viabilidade de aquisição ainda no exercício corrente.

** Alteração em relação ao Calendário de Compras de 2021.

*** Soluções de TIC possuem procedimentos específicos, conforme <http://dcom.proad.ufsc.br/contratacao-ti/>

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS ETAPAS DO CALENDÁRIO DE COMPRAS DO DCOM 2022

[Clique aqui para acessar a página do Calendário de Compras da UFSC](#)

CRONOGRAMA 1ª ETAPA				
Atividade	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	24/01/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	12	25/01/2022	05/02/2022
Consolidação das demandas solicitadas e Revisão das Listas de Análise	DCOM	6	06/02/2022	11/02/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	4	12/02/2022	15/02/2022
Geração dos processos e Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	16/02/2022	18/02/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	21	19/02/2022	11/03/2022
Total de dias			46	

CRONOGRAMA 4ª ETAPA				
Atividade	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	11/06/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	12	12/06/2022	23/06/2022
Consolidação das demandas solicitadas e Revisão das Listas de Análise	DCOM	6	24/06/2022	29/06/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	4	30/06/2022	03/07/2022
Geração dos processos e Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	04/07/2022	06/07/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	21	07/07/2022	27/07/2022
Total de dias			46	

CRONOGRAMA 2ª ETAPA				
Atividade	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	11/03/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	12	12/03/2022	23/03/2022
Consolidação das demandas solicitadas e Revisão das Listas de Análise	DCOM	6	24/03/2022	29/03/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	4	30/03/2022	02/04/2022
Geração dos processos e Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	03/04/2022	05/04/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	21	06/04/2022	26/04/2022
Total de dias			46	

CRONOGRAMA 5ª ETAPA				
Atividade	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	27/07/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	12	28/07/2022	08/08/2022
Consolidação das demandas solicitadas e Revisão das Listas de Análise	DCOM	6	09/08/2022	14/08/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	4	15/08/2022	18/08/2022
Geração dos processos e Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	19/08/2022	21/08/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	21	22/08/2022	11/09/2022
Total de dias			46	

CRONOGRAMA 3ª ETAPA				
Atividade	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	26/04/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	12	27/04/2022	08/05/2022
Consolidação das demandas solicitadas e Revisão das Listas de Análise	DCOM	6	09/05/2022	14/05/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	4	15/05/2022	18/05/2022
Geração dos processos e Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	19/05/2022	21/05/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	21	22/05/2022	11/06/2022
Total de dias			46	

CRONOGRAMA 6ª ETAPA				
Atividade	Responsável	Dias corridos para execução	Início	Fim
Definição das listas fechadas de itens	DCOM		Até	11/09/2022
Inserção das demandas nas listas fechadas e abertas pelas Unidades requerentes	Unidades	12	12/09/2022	23/09/2022
Consolidação das demandas solicitadas e Revisão das Listas de Análise	DCOM	6	24/09/2022	29/09/2022
Ciência e aprovação das demandas consolidadas	Unidades	4	30/09/2022	03/10/2022
Geração dos processos e Divisão das tarefas de orçamentação	DCOM	3	04/10/2022	06/10/2022
Execução das tarefas conforme divisão	Unidades	21	07/10/2022	27/10/2022
Total de dias			46	